

## ACTA DE SEGUIMIENTO - MÓDULO PROYECTO DAW

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Curso Académico | 2025/26                                         |
| Proyecto        | Inventario de Sanidad                           |
| Alumnos         | Mateus Leandro Barros<br>Francisco Javier López |

### DATOS PROYECTO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                         | Inventario de Sanidad                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Empresa/Departamento colaborador | Departamento de Sanidad                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Responsable Empresa/Departamento | Miriam López Rouco                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Repositorio Proyecto             | <a href="https://github.com/franciscolopez18n-ops/Inventario_Sanidad">https://github.com/franciscolopez18n-ops/Inventario_Sanidad</a>                                                                                                                                     |
| URL despliegue                   | <a href="https://loren-terminational-noninclusively.ngrokfree.dev">https://loren-terminational-noninclusively.ngrokfree.dev</a> <ul style="list-style-type: none"><li>No estará disponible a menos que lo activemos nosotros</li><li>Puede cambiar en el futuro</li></ul> |

### DATOS REUNIÓN SEGUIMIENTO

#### TAREAS REALIZADAS

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha                   | 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de reunión       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modalidad               | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fase actual Proyecto:   | <input type="checkbox"/> Análisis de requisitos<br><input type="checkbox"/> Diseño técnico / UML / BD<br><input checked="" type="checkbox"/> Desarrollo Backend<br><input checked="" type="checkbox"/> Desarrollo Frontend<br><input type="checkbox"/> Integración<br><input type="checkbox"/> Pruebas<br><input type="checkbox"/> Despliegue<br><input type="checkbox"/> Documentación final |
| Grado Avance estimado % | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tarea                   | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo e implementación inicial del sistema de códigos QR                            | Se ha avanzado notablemente en la implementación de los códigos QR asociados al inventario. Actualmente el sistema de generación y funcionamiento de QR se encuentra operativo a nivel funcional, quedando pendientes pequeños ajustes y mejoras antes de finalizar esta funcionalidad.                                                     |
| Continuación del desarrollo de la nueva gestión unificada de materiales y almacenamiento | Se ha continuado trabajando en la adaptación y reorganización de la gestión de materiales y almacenamiento con el objetivo de unificar ambas funcionalidades dentro de una única sección más intuitiva y eficiente para el cliente. Durante esta fase se han realizado ajustes estructurales y visuales para mejorar la experiencia de uso. |
| Adaptación responsive y mejoras visuales de la aplicación                                | Se han realizado modificaciones para mejorar la visualización de la aplicación en pantallas pequeñas y dispositivos móviles ya que es el tipo de acceso más frecuente. Además, se han revisado distintos formularios para hacerlos más intuitivos.                                                                                          |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Búsqueda de alternativas de hosting gratuito para despliegue | Hemos investigado distintas opciones de hosting gratuito compatibles con aplicaciones Laravel para evaluar posibles alternativas de despliegue más estables y permanentes que Ngrok                                                                                                                                                                               |
| Revisión de validaciones JavaScript en formularios           | Se ha comenzado el análisis de los distintos formularios de la aplicación y de los scripts JavaScript asociados dentro del directorio <code>public/js</code> , con el objetivo de identificar validaciones existentes y documentar qué campos están siendo verificados mediante JavaScript.                                                                       |
| Revisión y centralización de mensajes flash de la aplicación | Se ha iniciado la revisión de distintos mensajes emergentes y notificaciones repartidas en scripts JavaScript de la aplicación con el objetivo de centralizarlos en el nuevo componente <code>alerts.blade.php</code> . Esto permitirá mantener una única estructura visual homogénea para todos los mensajes de éxito, error e información mostrados al usuario. |

## PLANIFICACIÓN TAREAS PRÓXIMA REUNIÓN

| Tarea                                                                                                                  | Responsable                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Finalización de la integración del sistema de códigos QR                                                               | Mateus Leandro Barros           |
| Finalización de la adaptación responsive y mejoras visuales pendientes                                                 | Francisco Javier López Bautista |
| Corrección de incidencias backend detectadas durante las pruebas de integración                                        | Mateus Leandro Barros           |
| Revisión de validaciones JavaScript en formularios y centralización de mensajes flash en <code>alerts.blade.php</code> | Francisco Javier López Bautista |

### Valoración del Equipo Educativo

**Implicación del grupo:** ☐ ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

**Cumplimiento de plazos:** ☐ Adecuado ☐ Mejorable ☐ Insuficiente

**Calidad técnica observada:** ☐ Excelente ☐ Buena ☐ Aceptable ☐ Insuficiente

**Organización y trabajo en equipo:** ☐ Excelente ☐ Adecuada ☐ Mejorable ☐ Deficiente

### Observaciones / Comentarios del Equipo Educativo